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Process

Hacer una
evaluacion del
proyecto en
problemas

Desarrollar el
plan de
recuperacién

Definir y planear
la recuperacién
del proyecto

Activar el plan
de
recuperacion

monitorear el
plan de
recuperacion

Examinar los
intercambios entre
costo, duracion y
alcance (calidad)

‘El proyecto
continua teniendo
sentido para el
negocio?

Identificar
alternativas y
recomendaciones

recuperacion de
proyecto vale la

No

v

Detener el Continuar el
proyecto proyecto,
como esta

Establecer de nuevo
expectativas en base
a la Definicidén y Plan
de Trabajo del
Proyecto revisados

Elegir la opcién de
recuperacion que mas
sentido tenga para el

proyecto

Obtener la autorizacién
del patrocinador
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Buscar las acciones

de intervencién que

permitan recuperar
el proyecto




