
Inicio

Definir y planear 
la recuperación 
del proyecto

Hacer una 
evaluación del 
proyecto en 
problemas

Activar el plan 
de 

recuperación

Medir y 
monitorear el 

plan de 
recuperación

Fin

1

1

Obtener la autorización 
del patrocinador

Establecer de nuevo 
expectativas en base 
a la Definición y Plan 

de Trabajo del 
Proyecto revisados

¿El proyecto 
continua teniendo 
sentido para el 

negocio?

Detener el 
proyecto

¿El costo de 
recuperación del 
proyecto vale la 

pena?

Continuar el 
proyecto 
como está

Examinar los 
intercambios entre 
costo, duración y 
alcance (calidad)

Buscar las acciones 
de intervención que 
permitan recuperar 

el proyecto 

Elegir la opción de 
recuperación que más 
sentido tenga para el 

proyecto

Si Si

No No

Identificar 
alternativas y 

recomendaciones

Desarrollar el 
plan de 

recuperación

Proceso de Dirección de Proyectos Tenstep
Procedimiento de Recuperación de Proyectos
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