
Revisar la 
Definición de 
Proyecto

Identificar las 
piezas de 
trabajo que 
componen el 
proyecto

Hay 
segmentos 
mayores al 
límite de 
estimación

Dividir el 
trabajo en 

segmentos más 
pequeños

Revisar todas las 
actividades y 

asignar estimación 
de horas de 
esfuerzo

Poner todas las 
actividades en 

orden 
secuencial

Identificar 
relaciones y 
dependencias 
entre todas las 
actividades

Capturar las 
actividades en la 
herramienta de 

Administración de 
Proyectos

Capturar las 
restricciones de 

fechas

Asignar recursos 
a las actividades 

de trabajo

Crear el 
cronograma 

inicial

Verificar 
restricciones de 

recursos 
(Nivelación)

Actualizar el 
cronograma

Determinar la fecha 
de término de 

entregables clave y 
asignar hitos

¿Tiene sentido 
el periodo de 
tiempo y la 
duración?

Hacer ajustes al 
cronograma

Guardar la copia 
actual del 
cronograma 

como línea base

Crear la Estructura de 
División del TRabajo

Crear la 
Estructura de 
División del 

Trabajo (EDT)

Crear el 
diagrama de 

red

Asignar 
recursos

Ajustar el 
plan e 

incluir hitos

Crear diagrama 
de red

Asignar 
Recursos

Ajustar el plan 
e incluir hitos

Si

No

No

Inicio Fin

Si

Están 
nivelados los 
recursos

Ajustar la 
asignación de 

recursos
No

Si
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