
Revisar el plan 
de trabajo

¿Se están 
recopilando 
horas reales?

Actualizar el 
plan con las 
horas reales

¿Hay alguna 
actividad 
retrasada?

Identificar la 
razón

Implementar 
plan de 

recuperación

Reprogramar el 
proyecto para 
asegurar su 
término en 
tiempo

(Opcional)  
Generar 
reportes 
adicionales 

Buscar otros 
síntomas de 
problemas

Validar la ruta 
crítica del 
proyecto

¿El proyecto 
avanza de 
acuerdo al 
plan?

Comunicar 
cualquier riesgo al 
patrocinador y 
grupos de interés

End

Inicio

¿Se finalizará 
dentro de 
presupuesto?

Encontrar la 
razón

Implementar 
plan de 

recuperación

No

YesNo

Si

Si

No

Ajustar plan 
según sea 
necesario

Actualizar el 
pronóstico del 
proyecto

No

Si
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Agregar 
detalle para 
los próximos 
tres meses
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