
Identificar los 
riesgos del 
proyecto

Asignar nivel a 
cada riesgo 

usando técnicas 
cualitativas

Crear plan de 
respuesta al 

riesgo

Crear plan de 
contingencia 
por si el plan 
de riesgos falla

Incluir las 
actividades del 
plan de riesgos 
en el plan del 
proyecto

Monitorear el 
plan de riesgo 
para asegurar 
que se ejecute

¿El manejo 
del riesgo es 
correcto?

Agregar nuevas 
actividades al 
plan de riesgos

Inicio

¿Nivel de riesgo
 alto, medio o 

bajo?

Documentar 
como supuesto

Bajo Fin

¿Se usarán 
técnicas 

cuantitativas?

Asignar nivel a 
cada riesgo 

usando técnicas 
cuantitativas

Al inicio del 
proyecto

 y periódicamente 
durante 

la ejecución

Si

No

Si
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Para 
cada 
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Medio o 

Alto
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